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CHEMIN DE BOURGEAC 
ANCIENNE VOIE FERREE

ROUTE DES TOURS 
DE CASTILLON SUD

CHANTIER 3

CHEMINEMENT 
ROUTE DE 
l’ARCOULE

ROUTE DE BELLE CROIX
démarage des travaux juillet 19

travaux aout 19

travaux oct 19

démarage des travaux fin mars 19



CALENDRIER PREVISIONNNEL -  COMMUNE DU PARADOU

DESIGNATION DES TRAVAUX
Période de préparation

Travaux préalables
Terrassement
Reseaux secs

réception du GC réseaux secs réception

Reseaux humides (sud)
Voirie - ponceaux

Revêtements pierre / maconnerie
mise aérien telecom

HTA
Réception

Période de préparation
Travaux préalables

Terrassement
Reseaux secs

Reseaux humides
Voirie

Plantation
Réception réception réc

Période de préparation
Travaux préalables

Terrassement
Voirie / Maconnerie

Plantation
Réception réc réc

Période de préparation
Travaux préalables

Terrassement
Reseaux humides
Voirie / Batiment

Plantation réc

Réception
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INTERVENTION ET PLANNING PREVISIONNEL
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gabarit repris à 4m

matérialisation des 
stationnement 
en stabilisé

CHEMIN DE BOURGEAC ANCIENNE VOIE FERREE

gabarit repris à 4m

réaménagement  des entrées, pose 
 d’un pluvial et réalisation d’un fossé

reprise des seuils en grave et 
béton (en cas de forte pente)

création d’un fossé pluvial
réduction des surfaces minérales

plantation de chênes vert, 
frênes,amandiers

création de stationnement 
en long sur stabilisé



CHEMIN DE BOURGEAC ANCIENNE VOIE FERREE

refection de la chaussée en bicouchetraitement des seuils en grave plantation de chênes vert, 
frênes,amandiers



chemin d’accès aux parcelles agricoles 
traité en grave naturelle

CHEMIN DE BOURGEAC ANCIENNE VOIE FERREE

barrière DFCI

construction d’un local poubelle
(tuile canal, enduit clair)

refection de la chaussée
en bicouche



CHEMIN DE BOURGEAC ANCIENNE VOIE FERREE

34

chemin d’accès aux parcelles agricoles 
traité en grave naturelle

barrière DFCI



CHEMIN DE BOURGEAC ANCIENNE VOIE FERREE

reprise de la chaussée en bicouchetraitement des seuils en grave



CHEMIN DE BOURGEAC ANCIENNE VOIE FERREE

3

reprise de la 
chaussée en 
bicouche

création d’un 
fossé pluvial

réalisation 
de cunettes 
en béton


